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Manager, chef de projets

 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à
deux semaines avant la formation, deux
jours si la formation est confirmée, sous
réserve de places disponibles. La formation
se tient à partir de 3 participants inscrits, avec
une capacité maximum de 15 participants.

Pour les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité
d’adapter, dans la mesure du possible, les
conditions d’accueil ainsi que le contenu
de la formation en fonction du handicap

Apports théoriques, support de présentation,
échanges avec les participants sur leurs
pratiques, ateliers de réflexion. Délivrance
d’une attestation de fin de formation. 

Intervenant  

Monia RAHMANI  Formatrice et
collaboratrice de l’URIOPSS IDF 

Méthodes et modalités d’évaluation  

Évaluation des acquis en cours de formation
par des études de cas. 
Évaluation de la satisfaction stagiaire par 
la remise d’un questionnaire d’évaluation 
en fin de formation. 

Cette formation est également réalisable 
en intra, dans vos locaux. 

 Adhérents : 620 euros 
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Vous êtes manager ou chef(fe) de projet et devez structurer vos actions pour atteindre les
objectifs stratégiques de votre organisation ?

Cette formation est conçue pour vous ! Apprenez à piloter un projet avec une approche
méthodique et stratégique, en alignant vos décisions avec les attentes de votre direction 
 

Acquérir les compétences clés pour définir, organiser et piloter un projet stratégique en
tenant compte des enjeux business et opérationnels.

 

Jour 1 : Lancement et Planification du
Projet 
 
Objectif de la journée : Comprendre les
bases de la gestion de projet et élaborer un
projet structuré à partir d’une étude de cas. 
 
Fondamentaux et cadrage 

Comprendre les bases de la gestion de
projet et élaborer un projet structuré à
partir d’une étude de cas.
Montrer l’importance de la
communication et de la planification
dans un projet. 

Différence entre projet, programme
et portefeuille de projets.
Rôle des parties prenantes
Les 5 phases du cycle de vie d’un
projet

Planification et gestion du temps 

Work Breakdown Structure (WBS)
Diagramme de Gantt et réseau PERT
 Estimation des coûts (approches
analogie, paramétrique, bottom-up)
Calcul du seuil de rentabilité et ROI

Jour 2 : Exécution, Suivi et Clôture
Expérimenter la gestion en conditions
réelles et apprendre à gérer les imprévus 
Objectif de la journée : Expérimenter la
gestion en conditions réelles et apprendre à
gérer les imprévus.

Pilotage et gestion des risques 

Identification des risques (AMDEC,
Ishikawa, SWOT)
Élaboration du plan de réponse
Tableaux de bord et KPI
Gestion des retards, dépassements
budgétaires, conflits internes

 
Clôture et finalisation du projet 

Assurance et contrôle qualité
Post-mortem : analyse des succès et
échecs

Pas de pré-requis

Programme

Méthodes pédagogiques mobilisées 

Objectifs pédagogiques Public

Pré-requis

Modalités et délais d’accès à la formation

Outils, méthodes et cas pratiques pour une gestion de projet efficace et impactante. Repartez
avec une vision claire et des leviers concrets pour atteindre vos objectifs !

S’inscrireS’inscrire

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

