
DE L’IDÉE À L’ACTION – APPRENEZ À PILOTER UN
PROJET EFFICACEMENT !

Fiche PP11TER 

FONDAMENTAUX NOUVEAUX SALARIÉS

21 septembre 2026 URIOPSS IDF 1 jour (7 heures) 

Chefs(fe)s de projet, Tout salarié amené à
collaborer ou piloter un projet

 

Inscription via le formulaire en ligne jusqu’à
deux semaines avant la formation, deux
jours si la formation est confirmée, sous
réserve de places disponibles. La formation
se tient à partir de 3 participants inscrits, avec
une capacité maximum de 15 participants.

Pour les personnes en situation de
handicap, l’Uriopss IDF a la possibilité
d’adapter, dans la mesure du possible, les
conditions d’accueil ainsi que le contenu
de la formation en fonction du handicap

Apports théoriques, support de présentation,
échanges avec les participants sur leurs
pratiques, ateliers de réflexion. Délivrance
d’une attestation de fin de formation. 

Intervenante  

Monia RAHMANI Formatrice et
Collaboratrice de l’Uriopss IDF

Méthodes et modalités d’évaluation  

Évaluation des acquis en cours de formation
par des études de cas. 
Évaluation de la satisfaction stagiaire par 
la remise d’un questionnaire d’évaluation 
en fin de formation. 

Cette formation est également réalisable 
en intra, dans vos locaux. 

 Adhérents : 310 euros 
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Vous intégrez une nouvelle équipe ? Vous avez un projet à mener mais ne savez pas par
où commencer ? Cette formation est faite pour vous ! 

Découvrez une méthode simple et efficace pour structurer, suivre et finaliser un projet, tout
en tenant compte des réalités de votre métier et des contraintes organisationnelles.
Outils, méthodes et cas pratiques pour une gestion de projet efficace et impactante.
Repartez avec une vision claire et des leviers concrets pour atteindre vos objectifs !

Cette formation vous permettra d’acquérir  de :

Comprendre les bases de la gestion de projet et élaborer un projet structuré à partir
d’une étude de cas. 

 
Acquérir une méthodologie rigoureuse pour gérer un projet de A à Z, optimiser les
ressources et assurer son succès.

Lancement et Planification du Projet 

Fondamentaux et cadrage 

Comprendre les bases de la gestion de projet et élaborer un projet structuré à partir
d’une étude de cas.
Montrer l’importance de la communication et de la planification dans un projet. 
Différence entre projet, programme et portefeuille de projets.

Rôle des parties prenantes
Les 5 phases du cycle de vie d’un projet
Définition des objectifs SMART et des livrables

Périmètre et cadre du projet : ce qui est inclus / ce qui ne l’est pas
Cahier des charges : structuration et éléments essentiels

Planification et gestion du temps 

Work Breakdown Structure (WBS)
Outils de planification : Diagramme de Gantt, réseau PERT
Identification du chemin critique et gestion des marges 
Estimation des coûts du projet (approches : analogie, paramétrique, bottom-up)
Élaboration d’un budget réaliste
Calcul du seuil de rentabilité et ROI
Identification et catégorisation des risques (AMDEC, Ishikawa, SWOT)
Élaboration du plan de réponse aux risques (atténuation, transfert, acceptation
Notions clés de contractualisation et gestion des prestataires
Tableaux de bord et KPI de suivi de projet
Organisation des réunions d’avancement et gestion des imprévus
Communication interne : aligner les équipes et piloter efficacement
Définition et critères de la qualité projet
Assurance et contrôle qualité
Bilan du projet : analyse des succès, échecs et axes d’amélioration

Pas de pré-requis

Programme

Méthodes pédagogiques mobilisées 

Objectifs pédagogiques Public

Pré-requis

Modalités et délais d’accès à la formation

S’inscrireS’inscrire

https://www.uriopssidf-service.net/inscription-en-ligne

